My Team | TeKnical May Cry (TmC)

	Nombre de tarea	Asignado	Fecha de inicio	Fecha final	Estado
			11/03/2026	**12/11/2026**	
1	⊟ **FASE 1: MARZO 2026**		**11/03/2026**	**31/03/2026**	
1.1	Configuración inicia...	MO E1	11/03/2026	17/03/2026	● Abierto
1.2	Prototipos de movi...	LD E1	18/03/2026	24/03/2026	● Abierto
1.3	Base de Tilemaps 2D	MO E1	25/03/2026	31/03/2026	● Abierto
2	⊟ **FASE 2: ABRIL 2026**		**01/04/2026**	**30/04/2026**	
2.1	Primeros scripts de ...	LD E1	01/04/2026	10/04/2026	● Abierto
2.2	Desarrollo de interf...	FM E1	13/04/2026	20/04/2026	● Abierto
2.3	Ajustes de Tilemaps...	MO E1	21/04/2026	30/04/2026	● Abierto
3	⊟ **FASE 3: MAYO 2026**		**01/05/2026**	**29/05/2026**	
3.1	Refactorización C# ...	LD E1	01/05/2026	08/05/2026	● Abierto
3.2	Ajustes en FNaFMa...	LD E1	11/05/2026	20/05/2026	● Abierto
3.3	Reestructuración d...	FM E1	21/05/2026	26/05/2026	● Abierto
3.4	Hoja de ruta del pro...	UF E1	27/05/2026	29/05/2026	● Abierto
4	⊟ **FASE 4: JUNIO 2026**		**01/06/2026**	**30/06/2026**	
4.1	Ajuste de colisiones...	LD E1	01/06/2026	08/06/2026	● Abierto
4.2	Maquetado web res...	FM E1	09/06/2026	16/06/2026	● Abierto
4.3	Investigación de sis...	UF E1	17/06/2026	23/06/2026	● Abierto
4.4	Herramientas C++ c...	LD E1	24/06/2026	30/06/2026	● Abierto
5	⊟ **FASE 5: JULIO 2026**		**01/07/2026**	**31/07/2026**	
5.1	Configuración de ra...	UF E1	01/07/2026	08/07/2026	● Abierto
5.2	Visores PDF embeb...	FM E1	09/07/2026	16/07/2026	● Abierto
5.3	Jerarquía document...	UF E1	17/07/2026	23/07/2026	● Abierto
5.4	Pruebas de física	LD E1	24/07/2026	31/07/2026	● Abierto
6	⊟ **FASE 6: AGOSTO 2026**		**03/08/2026**	**31/08/2026**	
6.1	Solución de fallos e...	LD E1	03/08/2026	07/08/2026	● Abierto
6.2	Auditoría de la web ...	FM E1	10/08/2026	14/08/2026	● Abierto
6.3	Respuestas teóricas...	UF E1	17/08/2026	21/08/2026	● Abierto
6.4	Preparación de la e...	UF E1	24/08/2026	31/08/2026	● Abierto
7	⊟ **FASE 7: SEPTIEMBRE ...**		**01/09/2026**	**30/09/2026**	
7.1	Integración de capt...	UF E1	01/09/2026	04/09/2026	● Abierto
7.2	Code freeze	LD E1	07/09/2026	07/09/2026	● Abierto
7.3	Consolidación de ca...	UF E1	07/09/2026	09/09/2026	● Abierto
7.4	Entrega en Moodle	UF E1	10/09/2026	11/09/2026	● Abierto
7.5	Reestructuración d...	UF E1	16/09/2026	21/09/2026	● Abierto
7.6	Pruebas de compila...	LD E1	22/09/2026	28/09/2026	● Abierto
7.7	Optimización backe...	LD E1	29/09/2026	30/09/2026	● Abierto
8	⊟ **FASE 8: OCTUBRE 20...**		**01/10/2026**	**30/10/2026**	
8.1	Redacción del Man...	UF E1	01/10/2026	05/10/2026	● Abierto
8.2	Redacción del Man...	UF E1	06/10/2026	13/10/2026	● Abierto
8.3	Esquemas de traza ...	UF E1	14/10/2026	21/10/2026	● Abierto
8.4	Control de versione...	UF E1	22/10/2026	30/10/2026	● Abierto
9	⊟ **FASE 9: NOVIEMBRE ...**		**02/11/2026**	**12/11/2026**	
9.1	Pruebas integrales ...	LD E1	02/11/2026	05/11/2026	● Abierto
9.2	Ajustes finales en m...	MO E1	06/11/2026	09/11/2026	● Abierto
9.3	Code Freeze defini...	LD E1	10/11/2026	10/11/2026	● Abierto
9.4	Cierre de carpetas ...	UF E E1	11/11/2026	12/11/2026	● Abierto

Marzo 2026
Abril 2026
Mayo 2026
Junio 2026
Julio 2026
Agosto 2026
Septiembre 2026
Octubre 2026
Noviembre 2026
Diciembre 2026
FASE 1: MARZO 2026 | 11/03/2026 - 31/03/2026
Configuración inicial en Unity
Prototipos de movimiento en C#
Base de Tilemaps 2D
FASE 2: ABRIL 2026 | 01/04/2026 - 30/04/2026
Primeros scripts de interacción
Desarrollo de interfaz y UI base
Ajustes de Tilemaps y escena 2D
FASE 3: MAYO 2026 | 01/05/2026 - 29/05/2026
Refactorización C# de corrutinas y fí…
Ajustes en FNaFManager.cs y CameraSyste…
Reestructuración del men…
Hoja de rut…
FASE 4: JUNIO 2026 | 01/06/2026 - 30/06/2026
Ajuste de colisiones Tilemap y Rigid…
Maquetado web responsivo con me…
Investigación de sistemas de a…
Herramientas C++ con tasks.js…
FASE 5: JULIO 2026 | 01/07/2026 - 31/07/2026
Configuración de ramas y metadato…
Visores PDF embebidos en la web
Jerarquía documental APA v7
Pruebas de física
FASE 6: AGOSTO 2026 | 03/08/2026 - 31/08/2026
Solución de fallos en …
Auditoría de la web y …
Respuestas teóricas …
Preparación de la entrega inicial PDF
FASE 7: SEPTIEMBRE 2026 | 01/09/2026 - 30/09/2026
Integración de c…
C…
Consolidaci…
Entreg…
Reestructuración de direct…
Pruebas de compilación MinG…
Optimi…
FASE 8: OCTUBRE 2026 | 01/10/2026 - 30/10/2026
Redacción del Manu…
Redacción del Manual del Usuario (…
Esquemas de traza de memoria RA…
Control de versiones Dual-Remote (Git B…
FASE 9: NOVIEMBRE 2026 | 02/11/2026 - 12/11/2026
Pruebas integral…
Ajustes finales e…
C…
Cierre …

GANTTPRO